План-график 

подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта

 основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Нижнелыпская основная общеобразовательная школа»
на 2013-2015 годы
Цель - обеспечение готовности МБОУ «Нижнелыпская основная общеобразовательная школа» к введению Федерального государственного образовательного стандарта основной  школы (далее Стандарт) с сентября 2015 года в 5 классе
Задачи:
- обеспечить нормативные основания для введения Стандарта;
- обеспечить организационные условия введения Стандарта;
- осуществить подготовку педагогических кадров к введению ФГОС;
- обеспечить информационное сопровождение введения Стандарта;
- создать   необходимые   материально-технические   условия   для   реализации Стандарта.
Сроки реализации план-графика: 2013-2015 гг.
	Направления мероприятий
	Мероприятия
	Ответственные
	Сроки
	Планируемый результат

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС основного общего образования, подготовка приказа ОУ «Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС основного общего образования».
	методичес-кий совет
	сентябрь
2013 г.
	План-график подготовки к введению Стандарта.


	
	Издание приказа о создании рабочей группы по вопросам введения Стандарта и организации ее деятельности.
	Руководитель ОУ
	Сентябрь

2013 г
	Обеспечение эффективного управления процессами введения Стандарта

	
	Корректировка  перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ.
	Заместитель директора по УР
	Сентябрь
2013 – декабрь

2013
	Организационные основания повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения Стандарта

	
	Разработка  проекта положения о порядке формирования заказа на учебники  и учебные пособия.
	Рабочая группа, библиотекарь
	До мая 2014
	Проект положения о порядке формирования заказа на учебники  и учебные пособия.

	
	Информационно-методическое сопровождение процесса заключения ОУ договоров с родителями обучающихся на предоставление образовательных услуг 
	Заместитель директора, рабочая группа
	2014-май 2015г.г.
	Нормативные акты ОУ, соответствующие требованиям Стандарта

	
	Внесение необходимых изменений в Устав  школы
	директор
	до 01.08.2015
	изменения, дополнения в Уставе

	Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС
	Разработка плана-графика введения ФГОС 
	Рабочая группа
	сентябрь
2013г.
	 план-график введения ФГОС


	
	Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС и организации его деятельности
	Директор
	сентябрь

2013г.
	Рабочая группа при ОУ, ее деятельность       

	
	Самоанализ условий для введения Стандарта 
	Рабочая группа
	Ноябрь 2013– май 2014 г.
	Мониторинг готовности к введению Стандарта

	
	Создание базы данных готовности школы к введению Стандарта.
	Рабочая группа
	2013 – 2014 уч.г.
	Мониторинг готовности к введению Стандарта

	
	Организация работы творческих групп по разработке проектов:
- «Система оценки достижения планируемых результатов»;

- «Формирование универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся»;

-  «Формирование  культуры здорового и безопасного  образа жизни»;

- «Модель организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию внеурочной деятельности учащихся»;

- «Программы учебных предметов»;

- «Планируемые результаты ООП основного общего образования».
	Заместитель директора, творческие группы
	2013-2014 уч. г.
	Основа для разработки и внесения корректив в ООП в соответствии со Стандартом 

	
	Разработка программ семинаров, круглых столов и др. форм профессионального общения педагогов по проблемам введения ФГОС ООО
	Рабочая группа
	сентябрь  2013- май 2015 
	Информационно- методические, организационно-содержательные условия введения Стандарта


	
	Разработка рабочих программ изучения предметов  БОП учителями с учетом формирования прочных  универсальных учебных действий
	учителя-предметники


	 До июня 2015г
	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС

	
	Создание  Основной образовательной программы и программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО
	Рабочая группа
	январь2013 г. –март 2015 г.
	Основная образовательная программа и программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО

	
	Участие в работе районных семинаров, круглых столов и др. форм профессионального общения педагогов с целью обмена опытом по организации работы учителя по ФГОС ООО
	
	Сентябрь 2013 г. –май 201 5г.
	Информационно- методические, организационно-содержательные условия сопровождения ФГОС ООО

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Формирование перспективного графика  повышения квалификации педагогических работников ОУ по проблемам внедрения ФГОС ООО  
	зам.по УР 
	Сентябрь 2013-май 
2015г. 

.
	Перспективный  график  повышения квалификации педагогических работников 

	
	Обеспечение повышения квалификации учителей  и руководителей ОУ по вопросам ФГОС ООО.
	Руков.ОУ
	В течение 2013-2014 гг.
	100% повышение квалификации учителей основного звена  и руководителя ОУ  по вопросам ФГОС ООО.

	
	Информирование общественности о ходе и результатах подготовки введения ФГОС основного  общего образования
	Рабочая группа
	В течение 2013-2015гг. 
	Информационные условия введения Стандарта 

	
	Отчет ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО.
	Руковод. ОУ
	Июнь-август

2014 г.
	Информационные условия введения ФГОС

	
	Размещение публичных отчетов на сайте ОУ о ходе подготовки к введению ФГОС ООО 
	Руков.ОУ

	2014 – 2015 гг.
	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Создание  программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС ООО.
	Рабочая группа
	Март - май 2014 г.
	Программа развития материально-технических условий

	
	Обновление информационно-образовательной среды  школы:

приобретение мультимедийных учебно-дидактических материалов
	учителя-предметники,  библиотекарь 
	В течение 2014-май 2015
	Информационно-образовательная среда


